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DATOS GENERALES  

Curso académico Curso 2017/2018

Tipo de curso Master Propio

Número de créditos 60,00 Créditos ECTS

Matrícula 4.950 euros (importe precio público)

Requisitos de acceso Titulados universitarios (sin ningn tipo de restriccin) con experiencia acreditada en el rea de la

gestin de proyectos. Se exigir una experiencia mnima de tres aos enn puestos afines a la gestin de

proyectos y/o la superacin de una entrevista personal para la verificacin de dichos criterios.

Modalidad On-line

Lugar de impartición Aula Virtual (UVMDAP) e Instituto de Robótica

Horario Aula Virtual

Dirección

Organizador Institut Universitari d'Investigaci de Robtica i de Tecnologies de la Informaci i Comunicaci. IRTIC

Dirección Marcos Fernández Marín

Profesor/a Titular de Universidad. Departament d'Informàtica. Universitat de València

Plazos

Preinscripción al curso Hasta 31/10/2017

Fecha inicio Noviembre 2017

Fecha fin Julio 2018

Más información

Teléfono 961 603 000

E-mail informacion@adeituv.es

PROGRAMA

Fundamentos de la dirección y administración de proyectos: El ciclo de vida de un proyecto

1. Presentación del Ciclo de Vida del Proyecto

2. Introducción a la Dirección de Proyectos

3. Lanzamiento del Proyecto

4. Planificación del Proyecto

5. Ejecución, Seguimiento y Control

6. El Cierre del Proyecto.

Preparación para la certificación internacional PMP (PMI)

2.0. Presentación del Bloque PMP-PMI

2.I. Introducción a la Dirección de Proyectos

2.2. Ámbito de la Dirección de Proyectos

2.3. Procesos de la Dirección de Proyectos

2.4. Gestión de la Integración

2.5. Gestión del Alcance

2.6. Gestión del Tiempo

2.7. Gestión del Coste

2.8. Gestión de la Calidad

2.9. Gestión de RRHH

2.10. Gestión de las Comunicaciones

2.11. Gestión de los Riesgos

2.12. Gestión de las Adquisiciones

2.13. Gestión de los Interesados

2.14. Responsabilidad Social y Corporativa

2.15. PMismos

2.16. Contenido del Examen PMP

Comparativa de metodologías estructuradas en GdP: PRINCE2, ISO21500 y similares

3.1. Presentación del Bloque Prince 2

3.2. Introducción a Prince2
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3.3. Principios y temáticas de Prince2

3.4. El Proceso de Puesta en Marcha (SU)

3.5. El Proceso de Dirección de Proyecto

3.6. El Proceso de Inicio del Proyecto (IP)

3.7. El Proceso de Control de Fase

3.8. El Proceso de Gestión de la Entrega de Productos

3.9. El Proceso de Gestión de los Límites de cada Fase (SB)

3.10. El Proceso de Cierre del Proyecto (CP)

3.11. Adaptación al Entorno del Proyecto

3.12. Normas ISO en Dirección de Proyectos. ISO 21500, ISO 9000, ISO10006

Metodologías Ágiles de Gestión de Proyectos

4.1. Introducción: Gestión Predictiva vs. Gestión Ágil 4.2. Gestión basada en SCRUM

4.3. El marco de trabajo LEAN

4.4. Gestión KANBAN

4.5. Otras Metodologías y Aplicaciones Ágiles

4.6. La Empresa Ágil

4.7. Preparación para la Certificación PMI-ACP

Aspectos prácticos en la dirección de proyectos (Fundamentos II)

5.1. Análisis de Valor Ganado

5.2. Selección de Proyectos

5.3. Documentación de proyectos

Gestión de Servicios ITIL

6.1. Introducción a la Gestión de Servicios con ITIL

6.2. Estrategia de Servicio (SS)

6.3. Diseño del Servicio (SD)

6.4. Transición del Servicio

6.5. Operaciones del Servicio

6.6. Mejora Continua del Servicio

6.7. Interfaces entre ITIL y la Gestión de Proyectos

Desarrollo de proyectos IPMA

7.1. Introducción.

7.2. Modelo de competencias según IPMA (International Project Management Association)

7.3. Competencias técnicas.

7.4. Competencias de comportamiento.

7.5. Competencias contextuales.

7.6. Preparación para la certificación IPMA

Habilidades directivas

8.1. Liderazgo

8.2. Motivación

8.3. Delegación

8.4. Selección

8.5. Formación

8.6. Carrera Profesional

8.7. Trabajo en Equipo

8.8. Comunicación

8.9. Presentaciones Eficaces

8.10. Toma de Decisiones

8.11. Negociación

Project Manager y generación de valor

9.1. Análisis y estrategia

9.2. La dirección por objetivos

9.3. La comunicación en entornos empresariales

9.4. La gestión de la diversidad

Herramientas software de Gestión de Proyectos

10.1. Microsoft Project

10.2. Talaia Open PPM

10.3. Clarity CA PPM

10.4. MindManager

10.5. Palisade

10.6. X-Mind

Proyecto Fin de Máster (PFM)

Proyecto Fin de Máster (PFM)

PROFESORADO
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Sergio Casas Yrurzum

Profesor/a Asociado de Universidad. Departament d'Informàtica. Universitat de València

Marcos Fernández Marín

Profesor/a Titular de Universidad. Departament d'Informàtica. Universitat de València

Inmaculada García García

Jorge José Girbés Juan

Arquitecto. Sendra-Girbés, S.L.

Mercedes Gozalbo Mestres

Licenciada en Psicología. Licenciatura en Psicología

Rafael V. Lostado Bojó

Pedro Morillo Tena

Profesor/a Titular de Universidad. Departament d'Informàtica. Universitat de València

Ángel Nájera Pérez

Senior Project Manager y CEO. Wolf Project Management, S.L.

José Ignacio Panach Navarrete

Ayudante/a Doctor/a. Departament d'Informàtica. Universitat de València

José Luis Poza Luján

José Vicente Riera López

Profesor/a Asociado de Universidad. Departament d'Informàtica. Universitat de València

Jesús Soret Medel

Contratado/a Doctor/a. Departament d'Enginyeria Electrònica. Universitat de València

OBJETIVOS

Las salidas profesionales que tiene el curso son:

Tras la realización del Máster el estudiante va a convertirse en un jefe de proyyectos (o "project manager") capaz de dirigir

prrooyectos multidisciplinares en ámbitos con la edificación, obra civil, TIC (Tecnología de Infor rmmación y las Comunicación),

salud, petróleo y demás servicios y ectores industriales, tanto en organizaciones públicas como privadas. A su veez, y gracias a

las competencias adquiridas tras cursar estos estudios, va a ser capaz de liderar equipos de trabajo y asistir como gestor

financiero a los departamentos contables de las empresas.

Los objetivos del Mster en funcin de la demanda de su perfil es:

1) Aprender a valorar su tiempo y a organizarse sistmica y proyectualmente.

2 ) Aprender a trabajar con Mapas Mentales.

3) Ser capaz de planificar un proyecto con el MS Project 2010 siguiendo los estndares

internacionales del Project Management.

4) Ser capaz de reconstruir un proyecto segn la metodologa del Mster basada en los estndares internacionales en Project

Management al tiempo que asimila los fundamentos de la direccin de proyectos.

5) Estar en condiciones de superar los exmenes de los Certificados Profesionales ms significativos en Project Management:

PMP-PMI, niveles TDP/PDP- IPMA y PRINCE2.

6) Introducirse en la carrera profesional de Project manager y consolidar su Curriculum Vitae.

7) Conocer las principales fuentes de informacin y las mejores prcticas en Project Management a travs de la experiencia de las

asociaciones profesionales ms significativas a nivel internacional.

8) Lograr que un tercero financie su curso.

METODOLOGÍA

Por enseanza a distancia multicanal entendemos la retroalimentacin de conocimientos utilizando distintos vehculos de

comunicacin. Es decir, la enseanza a distancia convencional a travs de documentos en soporte papel u otro tipo de soporte; la

comunicacin en lnea (on-line) por medio de distintas aulas virtuales y las sesiones presenciales. Para abordar adecuadamente
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dicho proceso de aprendizaje hemos considerado apropiado iniciarse en conocer cmo aprende un adulto, el porqu estos

procesos deben ser autodirigidos, adaptativos y deben articularse desde la perspectiva constructivista. Elementos conceptuales

que trataremos de concretar a lo largo del curso y que constituir la base de nuestra metodologa.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

ADEIT, Fundación Universidad-Empresa de la Universitat de València  info@adeituv.es

http://www.tcpdf.org

